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HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Tabela nr 1. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (dla każdego zadania z punktu 4.1 OPZ) dla „Zamówienia podstawowego” oraz Zamówienia warunkowego” w ramach „zamówienia gwarantowanego”: 
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HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY (z wyłączeniem „zamówienia opcjonalnego”)

	FAZA I - Opracowania Dokumentacji Projektowej elementów Stanowiska/Stanowiska – „Zamówienie podstawowe”

	Lp.
	Wyszczególnienie części przedmiotu zamówienia
	 Płatność -% wartości wynagrodzenia brutto wartości umowy pomniejszonej o wartość „zamówienia opcjonalnego”
	Termin przekazania 
(w dniach kalendarzowych* od podpisania Umowy)

	1
	Dostarczenie Szczegółowego Harmonogramu Realizacji prac
	
	14

	2
	Opracowanie wytycznych dla wykonawcy dokumentacji projektowej Inwestycji – hala laboratoryjna oraz dostawców urządzeń i wyposażenia związanych z przedmiotem zamówienia 
	
	14

	3
	Opracowanie Dokumentacji projektowej elementów Stanowiska/Stanowiska
	 4% 

	60

	Termin zakończenia Fazy I – łączna wartość Fazy I
	4% 

	
60

	**FAZA II – Produkcja, dostawa i rozładunek elementów składowych Stanowiska – „Zamówienie warunkowe” 
w ramach „zamówienia gwarantowanego”

	Lp.
	Wyszczególnienie części przedmiotu zamówienia 
	Płatność -% wartości wynagrodzenia brutto wartości umowy pomniejszonej o wartość „zamówienia opcjonalnego”
	Termin  dostawy
(w dniach kalendarzowych* od polecenia** Zamawiającego)

	4
	Dostawa części składowych elementów Stanowiska/Stanowiska – komplet (Część 1 lub  Cześć 2 lub Część 3 lub Cześć 4)
	65% 

	170

	Termin zakończenia Fazy II – łączna wartość Fazy II
	65% 

	170

	**FAZA III – Montażu i uruchomienia elementów Stanowiska/Stanowiska 
oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu jego obsługi – „zamówienie warunkowe” 
w ramach „zamówienia gwarantowanego”

	Lp.
	Wyszczególnienie części przedmiotu zamówienia
	Płatność -% wartości wynagrodzenia brutto wartości umowy pomniejszonej o wartość „zamówienia opcjonalnego”
	Termin wykonania
(w dniach kalendarzowych* od zakończenia Fazy II)

	5
	Instalacja, montaż i uruchomienie elementów Stanowiska/Stanowiska
	26% 

	150


	6
	Dokumentacja powykonawcza elementów Stanowiska/Stanowiska, szkolenia
	5% 

	150

	Termin zakończenia Fazy III – łączna wartość Fazy III
	31% 

	150


*Jeżeli wskazany termin wypada w dzień wolny od pracy lub sobotę, przedmiot zamówienia musi zostać dostarczony do Zamawiającego w pierwszym dniu roboczym, następującym po tym terminie, wówczas przekazany etap zamówienia będzie traktowany jako przekazany w terminie.
** Szczegółowe zasady realizacji „zamówienia warunkowego” w ramach „zamówienia gwarantowanego” (Fazy II i Fazy III) zawarte zostały w Umowie. Przy czym podany czas trwania Fazy II dla poszczególnych Części (od 1 do 4) może ulec zmianie (skróceniu lub wydłużeniu) na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego Szczegółowego Harmonogramu Realizacji prac. W zakresie Części 1 przewiduje się możliwość dokonania płatności częściowych pozycji 4 Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego, według zasady:
- 15% po pierwszej dostawie i rozpoczęciu prac instalacyjnych,
- 30% po rozpoczęciu instalacji konstrukcji wsporczej komory i ekranów (punkt 6 i 7 dot. wymagań Części 1 Zadania 1),
- 25 % po dostawie absorberów, 
- 30% po ostatniej dostawie.
  Powyższe wymaga spisania protokołu odbioru (zgodnie z punktem 6.4.4 i 6.4.5 Opisu Przedmiotu Zamówienia) oraz  zależne jest od terminowej realizacji dostaw w odniesieniu do zatwierdzonego przez Zamawiającego Szczegółowego Harmonogramu Realizacji prac.   
Łączna wartość Fazy I, Fazy II i Fazy III wynosi 100% wartości Umowy  pomniejszonej o wartość „zamówienia opcjonalnego” Przedstawiony w powyższym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym zestaw Zadań ma na celu przede wszystkim podział przedmiotu Zamówienia na elementy rozliczeniowe. Dostawca urządzeń i wyposażenia uwzględni na etapie realizacji prac wszystkie prace niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, a które nie zostały szczegółowo wymienione w w/w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.
Po podpisaniu umowy Dostawca urządzeń i wyposażenia przedstawi Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy harmonogram realizacji prac. Szczegółowość harmonogramu realizacji prac należy uzgodnić z Zamawiającym. Szczegółowy Harmonogram Realizacji Prac należy przygotować w formacie: *.mpp, *gan lub równoważnym (w pliku edytowalnym) i aktualizować w trakcie trwania Umowy, co podlega akceptacji Zamawiającego, ale nie zmienia warunków Umowy. Harmonogram Realizacji Prac musi być w pełni spójny z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym oraz musi zawierać pełną listę powstających części  Stanowiska.

Tabela nr 2. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (dla każdego zadania z punktu 4.1 OPZ) dla „Zamówienia warunkowego” w ramach „zamówienia opcjonalnego”: 
	**FAZA II – Produkcja, dostawa i rozładunek elementów składowych Stanowiska – „Zamówienie warunkowe” 
w ramach „zamówienia opcjonalnego”

	Lp.
	Wyszczególnienie części przedmiotu zamówienia 
	Płatność -% wartości wynagrodzenia brutto wartości danej pozycji objętej prawem opcji (zgodnie z ofertą)
	Termin  dostawy
(w dniach kalendarzowych* od wyrażenia woli Zamawiającego o którym mowa w § 1 ust. 9 Umowy )

	1
	Dostarczenie Szczegółowego Harmonogramu Realizacji prac
	
	14

	2
	Dostawa części składowych danej pozycji objętej „zamówieniem opcjonalnym)  – komplet 
	70% 

	70

	Termin zakończenia Fazy II – łączna wartość Fazy II
	70% 

	70

	**FAZA III – Montażu i uruchomienia elementów Stanowiska/Stanowiska 
oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu jego obsługi – „zamówienie warunkowe” 
w ramach „zamówienia opcjonalnego”

	Lp.
	Wyszczególnienie części przedmiotu zamówienia
	Płatność -% wartości wynagrodzenia brutto wartości danej pozycji objętej prawem opcji (zgodnie z ofertą
	Termin wykonania
(w dniach kalendarzowych* od zakończenia Fazy II)

	3
	Instalacja, montaż i uruchomienie elementów Stanowiska/Stanowiska
	25% 

	50


	4
	Dokumentacja powykonawcza elementów Stanowiska/Stanowiska, szkolenia***
	5% 

	50

	Termin zakończenia Fazy III – łączna wartość Fazy III
	30% 

	50



*Jeżeli wskazany termin wypada w dzień wolny od pracy lub sobotę, przedmiot zamówienia musi zostać dostarczony do Zamawiającego w pierwszym dniu roboczym, następującym po tym terminie, wówczas przekazany etap zamówienia będzie traktowany jako przekazany w terminie.
** Szczegółowe zasady realizacji „zamówienia warunkowego” w ramach „zamówienia opcjonalnego” (Fazy II i Fazy III) zawarte zostały w Umowie. Przy czym podany czas trwania Fazy II dla poszczególnego „zamówienia opcjonalnego” może ulec zmianie (skróceniu lub wydłużeniu) na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego Szczegółowego Harmonogramu Realizacji prac.
** Dokumentacja powykonawcza powinna stanowić element dokumentacji realizowanej w zakresie podstawowym, zaś szkolenie powinno odbywać się wraz z realizacją zapisów punktu 4.6 OPZ. 
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